

人・農地プランの実質化に向けた工程表

No.1

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				11月	12月	1月	2月	10月	11月	12月	1月
長野県	栄村	水内地区	平滝集落					①・②		③・④	
			青倉集落					→			
			森集落	①・② →		③・④ →					
		西部地区	野田沢集落	①・② →		③・④ →					
			箕作集落					①・②		③・④	
			大久保・天地集落					→			
		東部地区	切欠集落	①・② →		③・④ →					
			雪坪集落								
			志久見集落								
			柳在家集落					①・② → ③・④ →			
			切欠集落					→			
			原向集落								
			長瀬集落								
		東部地区	笹原・当部集落					①・②		③・④	
			天代集落					→			
			坪野集落								
		秋山地区	屋敷集落					①		②~④	
			上野原集落					→			
			和山集落								
			五宝木					①		②~④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。